

Kreditabrechnung über die Kapazitätserweiterung der Abwasserleitung Mädisguet

24.06.2021 GV Gemeindeversammlung Gemeindeversammlung

24.06.2021

GV Gemeindeversammlung

Inhaltsverzeichnis

| Titel | Dokumentkategorie | geändert am | Seite |
|---|--------------------------|--------------------|--------------|
| Protokollauszug_GR_2021-60_26.04.2021 | Protokollauszug | 27.04.2021 09:15 | 1 |
| Abt. Finanzen; Kreditabrechnung Mädisguet | Dokument | 27.04.2021 09:15 | 3 |
| Abt. Finanzen; Buchungsjournal | Dokument | 27.04.2021 09:15 | 5 |

Protokollauszug des Gemeinderates Bergdietikon der Sitzung vom 26.04.2021

| | | |
|----------|--|---------|
| 7. | Umwelt, Raumordnung | 2021-60 |
| 7.1. | Abwasserbeseitigung | |
| 7.1.2. | Kanalisationsanlagen | |
| 7.1.2.1. | Erneuerung, Sanierung | |
| | Kanalisation Mädisguet/Altbergstrasse; Kapazitätserhöhung | |
| | Kreditabrechnung; Verabschiedung zu Händen der Einwohnergemeindeversammlung | |

I. Sachverhalt

Die Abteilung Finanzen hat über den am 27. Juni 2019 von der Gemeindeversammlung bewilligten Verpflichtungskredit über CHF 260'000 für die Kapazitätserhöhung der Kanalisation im Gebiet Mädisguet die Kreditabrechnung erstellt und legt diese dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vor.

II. Erwägungen

- Gemäss § 90h Abs. 1 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesezt) ist ein Verpflichtungskredit unverzüglich nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Prüfung der Kreditabrechnung obliegt gemäss § 47 Abs. 2 Gemeindegesezt der Finanzkommission. Die darauf folgende Entgegennahme sowie die Beschlussfassung über die Kreditabrechnung liegen in der Zuständigkeit der Gemeindeversammlung.
- Das gesamte Kreditvolumen betrug CHF 260'000. Die Abrechnung weist gesamthaft Bruttoanlagekosten von CHF 195'734.95 aus. Der Kredit wurde somit um CHF 64'265.05 (~24.7%) unterschritten.

Ersatz Kanalisation

Die Akkordarbeiten konnten um CHF 46'000 tiefer vergeben werden als vorgesehen. Die Bepflanzung musste nicht vorgenommen werden, was CHF 6'000 einsparte. Die Leistungen für Projekt- und Bauleitung konnten um CHF 3'000 günstiger erbracht werden und die unvorhergesehenen Aufwendungen fielen um CHF 3'500 tiefer aus als geplant.

Kreditabrechnung

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------------|
| Verpflichtungskredit | CHF | 260'000.00 |
| Investitionskosten | CHF | 182'316.15 |
| Bezogene Vorsteuern | CHF | <u>13'418.80</u> |
| Kreditunterschreitung | CHF | <u>64'265.05</u> |

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer) | CHF | 182'316.15 |
| Einnahmen | CHF | <u>0.00</u> |
| Nettoinvestitionen | CHF | <u>182'316.15</u> |

III. Entscheid

1. Vom Ergebnis der Kreditabrechnung über die Kapazitätserhöhung der Kanalisation im Gebiet Mädisguet wird Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat bestätigt gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz, dass
 - alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. die entsprechenden Verpflichtungskredite betreffen, in den Kreditabrechnungen enthalten sind.
 - die Projekte im Sinne der beschlossenen Verpflichtungskredite realisiert sind.
 - Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
3. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2021 zur Genehmigung unterbreitet.

PA an

- Finanzkommission (3) [per E-Mail]
- Abteilung Bau und Planung
- Abteilung Finanzen
- Gemeindeversammlung (Vorbereitung)

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber



Ralf Dörig



Patrick Geissmann

KREDITABRECHNUNG

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------|-----------------|------------------------------|
| Verpflichtungskredit | CHF 260'000.00 | | | | |
| Objekt | Erweiterung Abwasserleitung Mädisguet / Altbergstrasse | | | | |
| Beschluss | Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2019 | | | | |
| 1 Bruttoanlagekosten | | | | | |
| Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto | 1.7201.5030.11 | | | | CHF 182'316.15 |
| Zuzüglich bezogene Vorsteuern | | | | | CHF 13'418.80 |
| Total Bruttoanlagekosten | | | | | <u>CHF 195'734.95</u> |
| 2 Kreditvergleich | | | | | |
| Verpflichtungskredit | | | | | CHF 260'000.00 |
| Kreditunterschreitung | | | | | <u>CHF -64'265.05</u> |
| 3 Einnahmen | | | | | |
| Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto | | | | | |
| Ausstehende Subventionen und Beiträge abz. Vorsteuerminderung | | | | | |
| Total Einnahmen | | | | | <u>CHF 0.00</u> |
| 4 Nettoinvestition | | | | | |
| Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern | | | | | CHF 182'316.15 |
| Total Einnahmen | | | | | <u>CHF 0.00</u> |
| Nettoinvestition | | | | | <u><u>CHF 182'316.15</u></u> |
| 5 Aktivierung | | | | | |
| Übertrag von Konto | 14072.30 | Anlagennummer | Bilanz | Erfolgsrechnung | Betrag |
| - Hochbauten | | | | | |
| - Mobilien | | | | | |
| - Tiefbauten | | 1.0312 | 10432.01 | 7201.3300.31 | CHF 182'316.15 |
| Total der Nettoinvestition: | | | | | CHF 182'316.15 |
| <i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i> | | | | | CHF 0.00 |
| Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen. | | | | | |
| 6 Erläuterungen | | | | | |
| Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen. | | | | | |
| Die Akkordarbeiten konnten um CHF 46'000 tiefer vergeben werden als vorgesehen. Die Bepflanzung musste nicht vorgenommen werden, was CHF 6'000 einsparte. Die Leistungen für Projekt- und Bauleitung konnten um CHF 3'000 günstiger erbracht werden und die unvorhergesehenen Aufwendungen fielen um CHF 3'500 tiefer aus als geplant. | | | | | |

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Bergdietikon, 26. April 2021

GEMEINDE BERGDIETIKON
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT BERGDIETIKON
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Bergdietikon hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Bergdietikon, 26. April 2021

FINANZKOMMISSION BERGDIETIKON
Präsident

Mitglieder

c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Bergdietikon hat am 24. Juni 2021 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Bergdietikon, 24. Juni 2021

GEMEINDERAT BERGDIETIKON
Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

720 Abwasserbeseitigung
7201.5030.11 Mädisguet, Altbergstrasse Erweiterung Abwasserleitung

Gemeinde Bergdietikon
 Einwohnergemeinde

| Valuta | Beleg-Nr. | Gegenkonto | Buchungstext | Journal | MWSt | Soll | Haben | Saldo | |
|---------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Buchungsperiode 2019 | | | | | | | | | |
| 09.05.19 | 1610 | 10093 | Senn Ingenieurbüro AG | Honorar 04/19 | 42 | 270.20 | 3'509.35 | 3'509.35 | |
| 12.06.19 | 1966 | 10093 | Senn Ingenieurbüro AG | Honorar 05/19 | 46 | 163.50 | 2'123.70 | 5'633.05 | |
| 19.08.19 | 2857 | 10093 | Senn Ingenieurbüro AG | Honorar 06-07/19, Kanalisation Altbergst | 73 | 174.45 | 2'265.50 | 7'898.55 | |
| 13.11.19 | 3919 | 10093 | Senn Ingenieurbüro AG | Honorar 08-10/19, Kanalisation Altbergst | 123 | 166.50 | 2'162.50 | 10'061.05 | |
| 12.12.19 | 4463 | 10093 | Senn Ingenieurbüro AG | Honorar 11/19, Kanalisation Altbergstr. | 135 | 103.95 | 1'349.90 | 11'410.95 | |
| 31.12.19 | 4282 | 1.10155.81 | Ausbuchung IR 2019 | | 147 | 0.00 | | 10'061.05 | |
| 31.12.19 | 4283 | DIV | Einbuchung IR 2019 mit Anlagekonto | | 147 | 0.00 | 10'061.05 | 11'410.95 | |
| Buchungsperiode 2020 | | | | | | | | | |
| 28.04.20 | 1330 | 5073 | BVU | Gebührenverfügung | 44 | 78.30 | 1'016.70 | 12'427.65 | |
| 20.05.20 | 1380 | DIV | Int. | Baubewilligung 2020-0044 | 79 | 0.00 | 950.00 | 13'377.65 | |
| 29.06.20 | 2137 | 10093 | Senn Ingenieurbüro AG | Honorar 12/19-05/20 | 63 | 215.05 | 2'793.15 | 16'170.80 | |
| 17.08.20 | 2625 | 10093 | Senn Ingenieurbüro AG | Honorar 06-07/20 | 88 | 180.95 | 2'350.15 | 18'520.95 | |
| 19.08.20 | 2664 | 8716 | Implenia Schweiz AG | Bauarbeiten 06-07/20, 1. Akonto | 88 | 5'755.35 | 74'744.65 | 93'265.60 | |
| 17.09.20 | 3108 | 10093 | Senn Ingenieurbüro AG | Honorar 08/20 | 105 | 170.25 | 2'210.95 | 95'476.55 | |
| 30.09.20 | 3265 | 8716 | Implenia Schweiz AG | Bauarbeiten 08/20, 2. Akonto | 125 | 5'924.75 | 76'944.65 | 172'421.20 | |
| 26.10.20 | 3698 | 10093 | Senn Ingenieurbüro AG | Honorar 09/20 | 144 | 94.05 | 1'221.75 | 173'642.95 | |
| 03.11.20 | 4074 | 3812 | Vogel Reto | Diverse Gartenbauarbeiten | 153 | | 6'000.00 | 179'642.95 | |
| Buchungsperiode 2021 | | | | | | | | | |
| 23.02.21 | 20355 | 10093 | Senn Ingenieurbüro AG | Honorar 01-02/21 | 20 | 199.80 | 2'594.90 | 182'237.85 | |
| 20.04.21 | 550 | DIV | KO BVU | Gebühren | Prov | 78.30- | 1'016.70- | 181'221.15 | |
| 20.04.21 | 550 | 1.7201.5030.11 | KO BVU | Gebühren | Prov | 0.00 | 1'095.00 | 182'316.15 | |
| Total | | | | | 13'418.80 | 192'377.20 | 10'061.05 | 182'316.15 | |
| Kredit gesprochen am: | | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Kredit-Saldo | |
| 27.06.2019 | | | | | | 241'490.00 | 0.00 | 241'490.00 | |
| Buchungen in den Jahren: | | | | | | | | | |
| 14072.30 | | | | | | 2019 | 21'472.00 | 10'061.05 | 230'079.05 |
| 14072.30 | | | | | | 2020 | 168'232.00 | 0.00 | 61'847.05 |
| 14072.30 | | | | | | 2021 | 2'673.20 | 0.00 | 59'173.85 |
| Total MWSt | | | | | | 13'418.80 | | | 45'755.05 |