

Kreditabrechnung über den Ersatz der Trinkwasserleitung, die Sanierung der Abwasserleitung sowie die Sanierung des Deckbelages Bernetstrasse

26.11.2020 GV Gemeindeversammlung Gemeindeversammlung

26.11.2020

GV Gemeindeversammlung

Inhaltsverzeichnis

Titel	Dokumentkategorie	geändert am	Seite
Protokollauszug_GR_2020-71_27.04.2020	Protokollauszug	30.04.2020 11:12	1
Abt. Finanzen; Kreditabrechnung Wasserleitung Bernetstrasse	Dokument	30.04.2020 11:12	4
Abt. Finanzen; Kreditabrechnung Wasserleitung Bernetstrasse; Buchungsjournale	Dokument	30.04.2020 11:12	6
Abt. Finanzen; Kreditabrechnung Abwasserleitung Bernetstrasse	Dokument	30.04.2020 11:12	8
Abt. Finanzen; Kreditabrechnung Abwasserleitung Bernetstrasse; Buchungsjournale	Dokument	30.04.2020 11:12	10
Abt. Finanzen; Kreditabrechnung Belagssanierung Bernetstrasse	Dokument	30.04.2020 11:12	12
Abt. Finanzen; Kreditabrechnung Belagssanierung Bernetstrasse; Buchungsjournale	Dokument	30.04.2020 11:12	14

Protokollauszug des Gemeinderates Bergdietikon der Sitzung vom 27.04.2020

6.	Verkehr	2020-71
6.1.	Strassenbau	
6.1.2.	Gemeindestrassen	
6.1.2.05.	Bernetstrasse	
	Bernetstrasse; Ersatz Trinkwasserleitung, Sanierung Abwasserleitung und Sanierung Deckbelag	
	Kreditabrechnung; Verabschiedung zu Händen der Einwohnergemeindeversammlung	

I. Sachverhalt

Die Abteilung Finanzen hat über die am 28. Juni 2018 von der Gemeindeversammlung bewilligten Verpflichtungskredite über CHF 165'000 für den Ersatz der Trinkwasserleitung, CHF 6'000 für die Sanierung der Abwasserleitung sowie CHF 123'000 für die Strassenbauarbeiten Bernetstrasse die Kreditabrechnungen erstellt und legt diese dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vor.

II. Erwägungen

- Gemäss § 90h Abs. 1 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesezt) ist ein Verpflichtungskredit unverzüglich nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Prüfung der Kreditabrechnung obliegt gemäss § 47 Abs. 2 Gemeindegesezt der Finanzkommission. Die darauf folgende Entgegennahme sowie die Beschlussfassung über die Kreditabrechnung liegen in der Zuständigkeit der Gemeindeversammlung.
- Das gesamte Kreditvolumen betrug CHF 294'000. Die Abrechnungen weisen gesamthaft Bruttoanlagekosten von CHF 242'716.75 aus. Der Kredit wurde somit gesamthaft um CHF 51'283.25 (~17.4%) unterschritten.

a) Ersatz Trinkwasserleitung

Die Minderkosten ergeben sich aus den tieferen Preisen der Bauunternehmer. Ausserdem konnte die Wasserversorgung Bergdietikon die Sanitärarbeiten kostengünstig ausführen. Die Kosten für die Projekt- und die Bauleitung sind geringer ausgefallen als vorgesehen.

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	CHF	165'000.00
Investitionskosten	CHF	110'101.00
Bezogene Vorsteuern	CHF	8'071.95
Kreditunterschreitung	CHF	<u>46'827.05</u>
Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer)	CHF	110'101.00
Einnahmen	CHF	<u>4'196.85</u>
Nettoinvestitionen	CHF	<u>105'904.15</u>

b) Sanierung Abwasserleitung

An einer privaten Hausanschlussleitung waren noch mehrere Liegenschaften angeschlossen, was aus dem Leitungskataster nicht ersichtlich war. Dies führte zu Mehrkosten für die Kanal-TV-Aufnahmen von rund CHF 2'800. Ausserdem erhöhten sich dadurch auch die Projekt- und die Bauleitungskosten um CHF 3'600.

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	CHF	6'000.00
Investitionskosten	CHF	10'777.45
Bezogene Vorsteuern	CHF	829.85
Kreditüberschreitung	CHF	5'607.30

Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer)	CHF	10'777.45
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen	CHF	10'777.45

c) Strassenbauarbeiten

Die Belagssanierung auf dem Gemeindeparkplatz war im Projekt nicht vorgesehen. Dadurch entstanden Mehrkosten von CHF 17'600. Diese konnten jedoch durch die tiefer offerierten Preise der Unternehmen ausgeglichen werden.

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	CHF	123'000.00
Investitionskosten	CHF	112'936.50
Bezogene Vorsteuern	CHF	0.00
Kreditunterschreitung	CHF	10'063.50

Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer)	CHF	112'936.50
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen	CHF	112'936.50

III. Entscheid

1. Vom Ergebnis der Kreditabrechnungen über
 - a) den Ersatz der Wasserleitung Bernetstrasse,
 - b) die Sanierung der Abwasserleitung Bernetstrasse und
 - c) die Strassenbauarbeiten Bernetstrassewird Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat bestätigt gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz, dass
 - alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. die entsprechenden Verpflichtungskredite betreffen, in den Kreditabrechnungen enthalten sind.
 - die Projekte im Sinne der beschlossenen Verpflichtungskredite realisiert sind.
 - Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
3. Die Kreditabrechnungen werden der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2020 zur Genehmigung unterbreitet.

PA an

- Finanzkommission (3)
- Abteilung Bau und Planung
- Abteilung Finanzen
- Gemeindeversammlung (Vorbereitung)

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber



Ralf Dörig



Patrick Geissmann

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	165'000.00					
Objekt	Ersatz Wasserleitung Bernetstrasse						
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 28. Juni 2018						
1 Bruttoanlagekosten							
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		7101.5030.17			CHF	110'101.00	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					CHF	8'071.95	
Total Bruttoanlagekosten					CHF	118'172.95	
2 Kreditvergleich							
Verpflichtungskredit					CHF	165'000.00	
Kreditunterschreitung					CHF	-46'827.05	
3 Einnahmen							
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		7101.6370.17			CHF	4'196.85	
Ausstehende Subventionen und Beiträge							
abz. Vorsteuerkürzung							
Total Einnahmen					CHF	4'196.85	
4 Nettoinvestition							
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					CHF	110'101.00	
Total Einnahmen					CHF	4'196.85	
Nettoinvestition					CHF	105'904.15	
5 Aktivierung							
Übertrag von Konto	14071.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag		
- Hochbauten							
- Mobilien							
- Tiefbauten	1.0324 (1.0285)	14031.01		7101.3300.31	CHF	105'904.15	
Total der Nettoinvestition:					CHF	105'904.15	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>						CHF	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.							
6 Erläuterungen							
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.							
Die Minderkosten ergeben sich aus den tieferen Preisen der Bauunternehmer. Ausserdem konnte die Wasserversorgung Bergdietikon die Sanitärarbeiten kostengünstig ausführen.							
Die Kosten für die Projekt- und Bauleitung sind geringer als vorgesehen.							

7 Passationen**a) Gemeinderat****Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG**

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Bergdietikon, 27. April 2020

GEMEINDE BERGDIETIKON
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Bergdietikon hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Bergdietikon, 4. Mai 2020

FINANZKOMMISSION BERGDIETIKON

Präsident

Mitglieder

c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Bergdietikon hat am 25. Juni 2020 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Bergdietikon, 25. Juni 2020

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	165'000.00					
Objekt	Ersatz Wasserleitung Bernetstrasse						
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 28. Juni 2018						
1 Bruttoanlagekosten							
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		7101.5030.17			CHF	110'101.00	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					CHF	8'071.95	
Total Bruttoanlagekosten					CHF	118'172.95	
2 Kreditvergleich							
Verpflichtungskredit					CHF	165'000.00	
Kreditunterschreitung					CHF	-46'827.05	
3 Einnahmen							
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		7101.6370.17			CHF	4'196.85	
Ausstehende Subventionen und Beiträge abz. Vorsteuerkürzung							
Total Einnahmen					CHF	4'196.85	
4 Nettoinvestition							
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					CHF	110'101.00	
Total Einnahmen					CHF	4'196.85	
Nettoinvestition					CHF	105'904.15	
5 Aktivierung							
Übertrag von Konto	14071.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag		
- Hochbauten							
- Mobilien							
- Tiefbauten	1.0324 (1.0285)	14031.01		7101.3300.31	CHF	105'904.15	
Total der Nettoinvestition:					CHF	105'904.15	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>						CHF	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.							
6 Erläuterungen							
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.							
Die Minderkosten ergeben sich aus den tieferen Preisen der Bauunternehmer. Ausserdem konnte die Wasserversorgung Bergdietikon die Sanitärarbeiten kostengünstig ausführen.							
Die Kosten für die Projekt- und Bauleitung sind geringer als vorgesehen.							

7 Passationen**a) Gemeinderat****Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG**

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Bergdietikon, 27. April 2020

GEMEINDE BERGDIETIKON
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Bergdietikon hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Bergdietikon, 4. Mai 2020

FINANZKOMMISSION BERGDIETIKON

Präsident

Mitglieder

c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Bergdietikon hat am 25. Juni 2020 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Bergdietikon, 25. Juni 2020

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	6'000.00				
Objekt	Sanierung Abwasserleitung Bernetstrasse					
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 28. Juni 2018					
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		7201.5030.17		CHF	10'777.45	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				CHF	829.85	
Total Bruttoanlagekosten				CHF	11'607.30	
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit				CHF	6'000.00	
Kreditüberschreitung				CHF	5'607.30	
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto						
Ausstehende Subventionen und Beiträge abz. Vorsteuerkürzung						
Total Einnahmen				CHF	0.00	
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				CHF	10'777.45	
Total Einnahmen				CHF	0.00	
Nettoinvestition				CHF	10'777.45	
5 Aktivierung						
Übertrag von Konto	14072.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
- Hochbauten						
- Mobilien						
- Tiefbauten	1.0325 (1.0283)	14032.01		7201.3300.31	CHF	10'777.45
Total der Nettoinvestition:					CHF	10'777.45
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>						CHF 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.						
An einer privaten Hausanschlussleitung waren noch mehrere Liegenschaften angeschlossen, was aus dem Leitungskataster nicht ersichtlich war. Dies führte zu Mehrkosten für die Kanal-TV-Aufnahmen von rund CHF 2'800. Ausserdem erhöhten sich dadurch auch die Projekt- und Bauleitungskosten um CHF 3'600.						

7 Passationen**a) Gemeinderat****Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG**

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Bergdietikon, 27. April 2020

GEMEINDE BERGDIIETIKON
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT BERGDIIETIKON
Gemeindeammann

Gemeindegreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Bergdietikon hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Bergdietikon, 4. Mai 2020

FINANZKOMMISSION BERGDIIETIKON
Präsident

Mitglieder

c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Bergdietikon hat am 25. Juni 2020 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Bergdietikon, 25. Juni 2020

GEMEINDERAT BERGDIIETIKON
Gemeindeammann

Gemeindegreiber

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	6'000.00				
Objekt	Sanierung Abwasserleitung Bernetstrasse					
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 28. Juni 2018					
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		7201.5030.17			CHF	10'777.45
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					CHF	829.85
Total Bruttoanlagekosten					CHF	11'607.30
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit					CHF	6'000.00
Kreditüberschreitung					CHF	5'607.30
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto						
Ausstehende Subventionen und Beiträge						
abz. Vorsteuerkürzung						
Total Einnahmen					CHF	0.00
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					CHF	10'777.45
Total Einnahmen					CHF	0.00
Nettoinvestition					CHF	10'777.45
5 Aktivierung						
Übertrag von Konto	14072.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
- Hochbauten						
- Mobilien						
- Tiefbauten	1.0325 (1.0283)	14032.01		7201.3300.31	CHF	10'777.45
Total der Nettoinvestition:					CHF	10'777.45
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>						CHF 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.						
An einer privaten Hausanschlussleitung waren noch mehrere Liegenschaften angeschlossen, was aus dem Leitungskataster nicht ersichtlich war. Dies führte zu Mehrkosten für die Kanal-TV-Aufnahmen von rund CHF 2'800. Ausserdem erhöhten sich dadurch auch die Projekt- und Bauleitungskosten um CHF 3'600.						

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Bergdietikon, 27. April 2020

GEMEINDE BERGDIETIKON
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Bergdietikon hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Bergdietikon, 4. Mai 2020

FINANZKOMMISSION BERGDIETIKON

Präsident

Mitglieder

c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Bergdietikon hat am 25. Juni 2020 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Bergdietikon, 25. Juni 2020

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF	123'000.00				
Objekt	Belagssanierung Bernetstrasse, Schulstr.-Werkhof					
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 28. Juni 2018					
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		6150.5010.17			CHF	112'936.50
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					CHF	0.00
Total Bruttoanlagekosten					CHF	112'936.50
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit					CHF	123'000.00
Kreditunterschreitung					CHF	-10'063.50
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto						
Ausstehende Subventionen und Beiträge						
abz. Vorsteuerkürzung						
Total Einnahmen					CHF	0.00
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					CHF	112'936.50
Total Einnahmen					CHF	0.00
Nettoinvestition					CHF	112'936.50
5 Aktivierung						
Übertrag von Konto	14070.10	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
- Hochbauten						
- Mobilien						
- Tiefbauten	1.0323 (1.0284)	14010.01		6150.3300.10	CHF	112'936.50
Total der Nettoinvestition:					CHF	112'936.50
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>						CHF 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.						
Die Belagssanierung auf dem Gemeindeparkplatz war im Projekt nicht vorgesehen.						
Dadurch entstanden Mehrkosten von CHF 17'600.						
Diese konnten jedoch durch die tiefen offerierten Preise der Unternehmen ausgeglichen werden.						

7 Passationen**a) Gemeinderat****Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG**


Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Bergdietikon, 27. April 2020


GEMEINDE BERGDIETIKON
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen



GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann



Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Bergdietikon hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Bergdietikon, 4. Mai 2020

FINANZKOMMISSION BERGDIETIKON

Präsident



Mitglieder


c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Bergdietikon hat am 25. Juni 2020 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Bergdietikon, 25. Juni 2020

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann



Gemeindeschreiber

615 **Gemeindestrassen**
6150.5010.17 Bernetstr., Schulstr.-Werkhof Belagssanierung

Gemeinde Bergdietikon
Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo	
Buchungsperiode 2018									
31.12.18	5167	1.10155.81	Ausbuchung IR 2018	250		1'463.65-		1'463.65-	
31.12.18	5168	1.10155.81	Einbuchung IR 2018 mit Anlagekonto	250		1'463.65		0.00	
28.01.19	5039	10093	Senn Ing. AG	Honorar 01-12/18	243	1'463.65		1'463.65	
Buchungsperiode 2019									
26.06.19	2322	10093	Senn Ingenieurbüro AG	Honorar 01/19 - 05/19	54	925.55		2'389.20	
31.07.19	2661	8716	Implenia Schweiz AG	Sanierung Bernetstrasse	72	40'661.15		43'050.35	
09.08.19	2880	8716	Implenia Schweiz AG	Sanierung Gemeindeparkplatz	73	18'923.50		61'973.85	
19.08.19	2871	10093	Senn Ingenieurbüro AG	Honorar 06-07/19 Sanierung Bernetstras	73	1'928.65		63'902.50	
05.09.19	3139	8716	Implenia Schweiz AG	Beleuchtung Bernetstrasse	85	10'522.75		74'425.25	
05.09.19	3148	8716	Implenia Schweiz AG	Schlussrechnung Sanierung Bernetstras	85	15'716.15		90'141.40	
12.09.19	3132	10093	Senn Ingenieurbüro AG	Honorar 08/19 Sanierung Bernetstrasse	85	1'597.00		91'738.40	
07.10.19	3514	9945	Häusermann Gartenbau AG	Rabatten neu bepflanzen Bernetstrasse	107	2'084.80		93'823.20	
04.11.19	3862	6704	Roberit AG	Markierung und Signalisation	117	417.15		94'240.35	
12.11.19	4154	10488	AEW Energie AG	Demontieren Leuchstellen	128	16'319.25		110'559.60	
01.12.19	4118	53	Schmid Peter	Strassensan. Bernetstr. Auslagerung TLF	128	500.00		111'059.60	
01.12.19	4119	53	Schmid Peter	Maschinenmiete 2019	128	82.50		111'142.10	
31.12.19	4282	1.10155.81	Ausbuchung IR 2019		147		109'678.45	1'463.65	
31.12.19	4283	1.10155.81	Einbuchung IR 2019 mit Anlagekonto		147	109'678.45		111'142.10	
Buchungsperiode 2020									
13.02.20	630	10093	Senn Ingenieurbüro AG	Schlussrechnung Sanierung Bernetstras	17	1'794.40		112'936.50	
					Total	0.00	222'614.95	109'678.45	112'936.50
						Kredit gesprochen am:	Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
						28.06.2018	123'000.00	0.00	123'000.00
Buchungen in den Jahren:									
					14070.10	2018	1'463.65	0.00	121'536.35
					14070.10	2019	2'193'356.90	109'678.45	11'857.90
					14070.10	2020	1'794.40	0.00	10'063.50

6150 Gemeindestrassen
6150.5010.17 Bernetstr., Schulstr.-Werkhof Belagssanierung

Gemeinde Bergdietikon
 Buchungsperiode 2019
 Einwohnergemeinde

Rechnung 2018 1'463.65 Budget 2019 123'000 Rechnung 2019 109'678.45 Budgetrest 2019 13'322

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
26.06.19	2322	10093	Senn Ingenieurbüro AG		54	925.55		925.55
31.07.19	2661	8716	Implenia Schweiz AG		72	40'661.15		41'586.70
09.08.19	2880	8716	Implenia Schweiz AG		73	18'923.50		60'510.20
19.08.19	2871	10093	Senn Ingenieurbüro AG		73	1'928.65		62'438.85
05.09.19	3139	8716	Implenia Schweiz AG		85	10'522.75		72'961.60
05.09.19	3148	8716	Implenia Schweiz AG		85	15'716.15		88'677.75
12.09.19	3132	10093	Senn Ingenieurbüro AG		85	1'597.00		90'274.75
07.10.19	3514	9945	Häusermann Gartenbau AG		107	2'084.80		92'359.55
04.11.19	3862	6704	Roberit AG		117	417.15		92'776.70
12.11.19	4154	10488	AEW Energie AG		128	16'319.25		109'095.95
01.12.19	4118	53	Schmid Peter		128	500.00		109'595.95
01.12.19	4119	53	Schmid Peter		128	82.50		109'678.45
31.12.19	4282	1.10155.81	Ausbuchung IR 2019		147		109'678.45	0.00
31.12.19	4283	1.10155.81	Einbuchung IR 2019 mit Anlagekonto		147	109'678.45		109'678.45

6150 Gemeindestrassen
6150.5010.17 Bernetr., Schulstr.-Werkhof Belagssanierung

Gemeinde Bergdietikon
 Buchungsperiode 2020
 Einwohnergemeinde
Budgetrest 2020 1'794-

Rechnung 2019	109'678.45	Budget 2020	0	Rechnung 2020	1'794.40	Budgetrest 2020	1'794-	
Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
13.02.20	630	10093	Senn Ingenieurbüro AG					
			Schlussrechnung Sanierung Bernetrasse		17	1'794.40		1'794.40